

## CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

	<b>Atividades</b>	<b>Data</b>
1	Divulgação do regulamento para a Certificação do Grupo Padrão	07/03/2018
2	Prazo final para atualizar as atividades que precisam de aprovações no PAXTU Administrativo, tais como Mutirão Nacional de Ação Ecológica, Mutirão Nacional de Ação Comunitária, Projeto na Plataforma Mensageiros da Paz, atividade do Projeto Educação ESCOTEIRA, etc	30/11/2018 (até às 23:59 h, horário de Brasília)
3	Prazo final para atualização do PAXTU Administrativo	18/12/2018 (até às 23:59h, horário de Brasília)
4	Processamento das informações pelo PAXTU	19/12/2018 (às 00:01h, horário de Brasília)
5	Período apreciação pelas Regiões Escoteiras da lista de pré-qualificados emitida pelo Escritório Nacional	20/12 a 09/01/2019
6	Período de verificação dos documentos cadastrados, recursos e manifestações	07/01 a 28/02/2019
7	Data de divulgação da lista dos pré-classificados na Certificação do Grupo Padrão	01/03/2019
8	Prazo de recurso final	01/03 a 14/03/2019
9	Data de divulgação do resultado final da Certificação do Grupo Padrão	15/03/2019
10	Data de início para as UELs efetuarem a compra dos distintivos	18/03/2019
11	Data do envio dos Diplomas de Certificação às Regiões Escoteiras	19/03/2019